

Dodatok č.7 K ZMLUVE O DIELO

č. 47/2009/08431/M/R

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Sídlo :

Zastúpenie :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel./fax:

Obec Rudník

Obecný úrad Rudník č. 1

906 23 Rudník

Monika Caltíková - starostka obce

00 309 958

2021039834

VÚB, a.s.

SK67 0200 0000 0000 0542 6182

034/6215622

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ :

Štatutárny zástupca :

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Éric Biguet – predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predst.

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou

diela :

CESTY NITRA, a.s.

stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31

911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných :

technických :

Bankové spojenie :

IBAN :

IČ DPH :

IČO :

Tel.,fax :

Zápis v Obchodnom registri :

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ

Ing. Martin Papala - vedúci strediska

Komerční banka, a.s. pob.zahr.banky Bratislava

SK11 8100 0001 0700 5747 0257

SK2020410788

34 128 344

032/6538911, 032/6538912

Okresný súd Nitra, odd: Sa, vložka č: 140/N.

(ďalej len zhotoviteľ)

Obec Rudník, 906 23 Rudník č.1

Dátum:

31-03-2016

Podacie číslo:

778/2016

Číslo spisu:

Prílohy/lísty:

Vyhavuje:

Registratúrna značka:

159

Znak hodn. a lehota ulož.:

5

II.
Predmet dodatku

Vzájomnou dohodou zmluvných strán uvedených v článku I. Zmluvy o dielo č. 47/2009/08431/M/R, ktorej predmetom je realizácia diela „Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník „(„A“), sa upravuje zmluva takto:

V článku VI. Platobné podmienky sa v bode 6.4 mení osoba určená zhotoviteľom, ktorá je zodpovedná za stavbu na :

Ing. Martin Pilarčík (0904 529 356)

Zároveň sa po obhliadke miesta stavby mení zostatková cena stavebných prác na **57 932,18** Eur vrátane DPH v zmysle priloženého výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
Celková cena diela v zmysle Dodatku č. 4	158 636,37	30 140,91	0,00	188 777,28
Realizované práce v roku 2009	67 904,86	12 901,92	0,00	80 806,78
Realizované práce v roku 2013	25 001,58	-	5 000,32	30 001,90
Zostatková cena asfaltových prác po obhliadke v roku 2016	48 276,82	-	9 655,36	57 932,18
Zostatková cena chodníka pre rok 2016	17 453,11	-	3 490,62	20 943,73
Cena diela po úpravách	158 636,37	12 901,92	18 146,30	189 684,60

V článku VI. Platobné podmienky sa dopĺňa nový bod 6.10 takto:

Úhrada za zostatkové asfaltové práce bude prebiehať po vystavení faktúry v 8 splátkach v priebehu mesiacov máj 2016 až december 2016, so splatnosťou vždy do konca príslušného mesiaca, vo výške 7 241,52 Eur vrátane DPH na účet zhotoviteľa. Klasifikácia prác podľa CPA : 42.11.20

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 47/2009/08431/M/R.
- Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Rudníku, dňa 17.3.2016

Za objednávateľa:

Monika Caltíková

Monika Caltíková
starosta obce




Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

Philippe Corbel
člen predstavenstva

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344

V Nitre, dňa 15.3.2016

Za zhotoviteľa :



Dod.č. 7 k ZoD 47/2009/08431/M/R